Gestion de crise: inondation
dans les Hautes-Pyrénées

Gestion de crise
et
Gestion post-crues

Retour d'expérience
Crues du 18 juin 2013
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Argeles-Gazost

La crue du 18 juin 2013 : les photos aval-amont
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Adast

La crue du 18 juin 2013 : les photos aval-amont

Gave de Pau
Reprise du lit

historique par
le cours d'eau
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Pierrefitte

La crue du 18 juin 2013 : les photos aval-amont
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Cauterets

La crue du 18 juin 2013 : les photos aval-amont
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Luz-Bareges
La crue du 18 juin 2013 : les photos aval-amont




Organisation DDT post-crise

Pilotage général DDT

Mise en place de 4 groupes thématiques les jours suivants la crise

- Infrastructures (CG, DDT, DIR, CETE,...)

- Travaux en riviére (DDT, RTM, CACG, UT DREAL, ONEMA, Collectivités,...)
- Agriculture (DDT, chambre d'agriculture,Collectivités, ...)

- Urbanisme-Logement (DDT, CG,

Mise en place de réunions hebdomadaires de secteur
- Secteur Neste — échanges avec les ¢lus locaux (tous domaines)
- Secteur Gave — échanges avec les ¢lus locaux (tous domaines)

Convention AMO avec I'Etat Secteur Montagne, Plaine — RTM, CACG

Deux Maitres d'Ouvrage « rivieres » : SIVOM Pays Toy, SYMIHL

Campagnes de terrain : relevé de terrain DDT-RTM — Survols Hélico - IGN
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Organisation du suivi opérationnel des crues

Les objectifs du groupe, et des sous-groupes
m Recensement des dégats
m Organisation des visites de terrain et des évaluations

m Préparation des dossiers de demandes préliminaires : descriptifs, moyens, estimation
des co(ts

m Priorisation des chantiers a mener : urgence / différé

m Allotissement des moyens d'interventions : matériels et humains
m Préparation des dossiers de demandes d'indemnisation

m Instructions administrative des dossiers

m Transmission aux financeurs

+ GUICHET UNIQUE
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La crue du 18 juin 2013 : I'nydrologie mais ...

Ré-expertise « a froid » des valeurs Q et T en cours
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Organisation du suivi opérationnel des crues

Les priorités a court terme
m Sécuriser les différents sites menacés en cas d'orage

m Evaluer les dégats, méme sommairement, par typologie et par maitres
d'ouvrage

m Rétablir la desserte, méme partielle et réglementée, des différents sites et
habitations

m Engager les travaux de protection provisoire a réaliser avant I'automne

Sous un délai de trois mois

m Produire, de maniére cohérente, I'ensemble des dossiers de demande
d'indemnisation

Moyen et long terme

m Engager les études, puis les travaux, sur la morphologie des différentes
rivieres (lit + berges)

m Mettre en place un P.A.P.l. sur I'ensemble du Gave et de ses affluents
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Organisation du suivi opérationnel des crues

Les réunions de Secteurs

.

A

T

A S

Saint-Pé/de-Bigorre

‘.-.m

|

Sources des données | DDTES - SIDD - UNAST
F i IGN-BD TOPO® - p =

IGM 2012 - version 2

e

Loures-Barousse
1

Nom du fichier : carl_secteur_degat_inondation_juin2013.pdf

Secteur par N°

EEECOOENEDN
L I

: 3 cantons amont
: 3 cantons aval

Froducteur : DDTESMIGAD

INGUVIIIU UVLIVI WG IV TUIT NVUILTTHTIVIIVULIVIL @+ YUTID IGIVUID U CANGIIGIIVED & —

1S UGUGITINI G AJ16 n Paris



Organisation du suivi opérationnel des crues
Les aides

Les modalités de financements
m Les aides d'urgence
o Conseil Régional
o Conseil Général
& Associations des Maires
¢ CDDE
m Les fonds d'indemnisation
¢ Fond national « calamités publiques »
¢ Fond « Barnier »
o Crédits « Risques »
m Les subventions et contributions diverses
¢ Agence de l'eau
m Les assurances
m Les préts bancaires aidés (Caisse des Dépots, banques, ...)
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Calamités (>6M¢€)
Catégories — Sous Catégories
= construction de la nomenclature unique

Voirie 2-01-65999-13-302-1

Patrimoine et autres équipements publics non assurés

secteur SIVOM Pays Toy
Rivieres
Stations BAREGES
Réseaux

Déstructuration du lit du Gave sur I'ensemble de la
commune — Destruction de la quasi totalité des
enrochements et mur de protection - B36bis — B34 —

B32-1aB32-6 —-B29-1et2 - B27-3 - B26-1 et 2 - B 25
Voirie - Ouvrages d'art _B24

Voirie - Voirie départementale

Travaux lourds et urgents de mise en sécurité et/ou remise en senice
Etudes, conseil et diagnostics

Voirie - Voirie communautaire, communale et rurale

- i Rivieres
Voirie - Biens annexes a la voirie
Voirie - Pistes cyclables et chemins piétonniers
Voirie - Parkings publics 302- Rivieéres - Digues, lits et SGUﬂ,
Patrimoine - Monuments et autres biens patrimoniaux berges, champs d'expansion et autres
Patrimoine - Parcs, jardins et espaces verts A
Patrimoine - Equipements a vocation touristique OUVI‘ageS de pfOteCthIl
Patrimoine - Autres équipements publics
Rivieres - Digues, lits et seuil, berges, champs d'expansion et autres ouvrages de protection 1 53 8 590€

Rivieres - Equipements et génie civil

Stations - Stations de relevage des eaux

Stations - Stations d'épuration

Réseaux - Eau potable

Réseaux- Assainissement

Travaux - Travauxlourds de rétablissement des pistes de défense des foréts
Travaux - Restauration de la capacité d'écoulement des cours d'eau

Etudes - Assistance a la maitrise d'ouvrage et diagnostic

Etudes - Maitrise d'ceuwre  Reconstruction territoriale post-inondation : quels retours d'expériences ? - 1ier décembre 2016 - Paris



Définition et utilisation du fonds de
prévention des Risques Naturels Majeurs
(Fonds Barnier)

Le Fonds Barnier (loi du 2 février 1995) faisant suite a Vaison-La-Romaine
- Fonds alimenté par une part des primes prélevées sur les polices d’assurances (160 m€/an)

Dépenses relatives aux biens
exposeés ou sinistrés par un
risques naturels (*)

Dépenses relatives a la Elaboration des Plans de
réduction du risque et de la Prévention des Risques et
vulnérabilité Information Préventive

(*) Crue torrentielle mais pas Inondation

- acquisition amiable de biens
eXpOoseés ou sinistrés

- expropriation de biens exposés
a un risque naturel majeur

- évacuation et relogement des
personnes exposees

Juin 2013 : 25 dossiers en cours
Demande 3ME€ - 1M d¢ja délégues

| |

Financement des études d’aléas

Financement des études et travaux J i | d
relatives aux différents phénomeénes

de prévention/protection des
collectivités

Financement des projet et des
dispositifs de communications
permettant d’améliorer la connaissance
des risques

études et travaux rendus
obligatoires par un PPRN
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Les démarches
possibles

Biens sinistrés
suite a un risque
naturel

Biens exposés a un
risque naturel

(non endommagé)

(endomnpagé)

Acquisition Expropriation Bien sinistré Bien Bien sinistré < 50%
amiable < 50% et exposé sinistré > et non exposé

50%
Acquisition amiable Acquisition Intervention
en complément amiable en de
des assurances complément des I'assurance
N " assurances
Pas d'intervention des assurances : . -
et estimation de la valeur des Intervention de I'assurance et estimation
biens par le service des de la valeur des biens par le service des
domaines domaines

Les rachats ou expropriation seront envisagés pour les batiments sinistrés et
exposés pour lesquels une protection n'est pas envisageable
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La mission post -crues -> 2014 : 5 personnes
un suivi complexe

2 crues majeures : oct 2012 — juin 2013
600 opérations
Réunions techniques — Réunions de secteurs - ...

e 120ME€ de travaux

Le suivi tableur DDT65 60ME de subventions
Le suivi Prefecture calamités

Le suivi Agence de I'Eau 2 (3?) ans

Le suivi Région
Le suivi Barnier DDT65

Les suivis Maitres d’ouvrages : SIVOM Pays Toy — SYMIHL — Bareges
— Cauterets — Lourdes

Les arrétés, AE, CP
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Gave de Pau Amont — Dégats 120M€
deposes pour 2013

Secteur tres impacté avec des differences entre les
secteurs et les 2 crues 2012 et 2013

Bilan 2013
Collectivités hors CG65 (30ME€ au total)
Toy : 49 M€ Gaves : 21,2M€

Lourdes : 9,6M€ Autres secteur Lourdes : 1,6 M€
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Organisation du suivi
La mission post -crues DD65

e dossier type

Codification
Secteur
Numeéro de dossier ( = clé unique )
commune ou EPCI
Degats
Fiche recapitulative de synthese du
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Organisation du suivi
La mission post -crues DD65

e dossier type

Codification
Secteur
Numeéro de dossier ( = clé unique )
commune ou EPCI
Degats
Fiche recapitulative de synthese du
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Morphodynamique du Gave
Cauterets
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Travaux en rivieres
Relevé — Synthése - Programme
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Gave de Caterets B
Confluence Cambasque
camping des Gleres

confortements de berges +
stabilisation du profil en long
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Avant-Projet Projet March¢  Reéalisation
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Merci de votre
attention
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