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Eléments de contexte :

- Inventaire du parc

- Inspection des ouvrages

- Définition du périmètre à traiter

- Choix techniques

- Analyse budgétaire amont

- Test de validation de la méthodologie

- Planning de réalisation
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Test 1 : Busage diamètre 1800 sans injection des ondes 

- Caractéristiques de la chaussette :

- Poids           15 tonnes

- Longueur    65 ml

- Diamètre    1800 mm

- Epaisseur   18 mm
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Busage diamètre 1800 sans injection des ondes 
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Test 2 : Busage diamètre 1250 avec injection au coulis du vide anulaire 
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Quelques exemples de réalisation
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Le cycle du chantier :

- Les tâches:

- Nettoyage de la buse et relevé géométrique 

- Note de calcul de dimensionnement de la gaine

- Validation du résultat par contrôle extérieur

- Établissement des conventions avec les riverains et validation des accès

- Fabrication de la gaine 

- Livraison du matériel et acheminement du colis à pied d’œuvre

- Enfilage de la gaine

- Polymérisation

- Injection du vide annulaire

- Replis

- Le matériel :

- Compresseur

- Caisse de la gaine

- Camion atelier polymérisation

- treuil
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Planning type :
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Liste des intervenants :

- Maitre d’ouvrage ASF Direction régionale Languedoc Roussillon

- Maitre d’œuvre : SIXENSE

- Bureau d’étude d’exécution : Structure et réhabilitation.

- Assistance maitrise d’ouvrage : SAFEGE (contrôle externe)

- Fournisseur : RELINEEUROPE

- Applicateur : DPSM/GAUTHIER ; SUBTERRA

- Services associés : DDTM / ASA/ CEREMA
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Avantages / inconvénients de la solution vue du maître d’ouvrage :

- +                             -
- Impact environnemental                                                                         - nombre de fournisseur

- Rapidité d’exécution                                                                                - ‘’ innovant sur ce domaine d’emploi ‘’

- Simplicité de mise en œuvre

- Impact MOE

- Conservation de capacité hydraulique 

- Coût compte tenu de l’absence de compensation

- Absence d’interface exploitation

- Absence d’impact sur le remblai
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Document technique :
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Film chantier A9 Narbonne
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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