
REX renaturation du site de la gare de Pernes-les-Fontaines

Le parc de la Gare de Pernes-les-Fontaines

La renaturation d’un ancien 

site logistique
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1. Présentation du projet
Le site de projet

Une ancienne gare avec desserte voyageurs et desserte marchandises.

Un quartier longtemps dominé par les activités agricoles et extra-agricoles (Anciens hangars 
d’expédition de fruits et légumes, locaux commerciaux de produits agricoles, ancienne cave 
coopérative viticole, locaux de mécaniques agricoles…).

Une fois la ligne fermée en 1981  le site s’est transformé en lande ferroviaire. L’ancienne gare 
reconvertie en restaurant et les halles ont été conservées à titre patrimonial et historique 
comme lieux de mémoire.
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1. Présentation du projet
Le site de projet- Une friche logistique traversée par la Via Venaissia

3/17
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1. Présentation du projet
Le site de projet- Une friche logistique traversée par la Via Venaissia

La Via VenaissiaAccès Via Venaissia, Vue depuis le parking 
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Synthèse des enjeuxLe pôle de la Gare : un site stratégique pour le développement du centre-ville de Pernes-les-Fontaines : 
     (une ville de 10 000 habitants) 

 -     traversé par la véloroute départementale Via Venaissia ;
- situé à moins de 10 minutes à pied du centre ancien ;  
- une friche logistique de près de 3 hectares. 

1. Présentation du projet
Le site de projet : un site stratégique
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T6 

La renaturation de cet ancien site logistique pour crée un véritable poumon vert aux abords de 

la gare a été inscrite dans la convention cadre du programme petite ville de demain.

Cette action est  inscrite dans l’axe renaturer nos villes et nos villages de l’orientation accélérer 

la transition écologique, elle s’articule avec l’action T31 (liaison Via Venaissia/centre-ville) et 

H11 (développer une offre de logements intergénérationnels)

1. Présentation du projet
Un projet inscrit dans la convention cadre PVD
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1. Présentation du projet
Les objectifs du projet

Répondre aux besoins des habitants et accueillir une nature en ville efficiente

Un nouvel espace de nature et de mixité des usages (bien-être, loisirs, activités 

culturelles, mobilité…).

Un parc paysager qui marque le retour de la nature en ville avec la plantation d’arbres, 

d’arbustes et de plantes issues principalement d’essences locales qui descend vers la 

rivière de la Nesque et formera un poumon vert et un havre de fraîcheur.

Une ambition : redynamiser le quartier. Les habitants souhaitent retrouver un parc animé 

et convivial : un véritable espace de rencontre propice aux animations et fête de quartier. 

Le Parc urbain de la Gare restera un espace ouvert en permanence et accueillant, pour les 

habitants du quartier autant que pour ceux de l’extérieur. 

Offrir une entrée de ville de qualité aux usagers de la Via Venaissia, incitant à la 

découverte et au détour

Une entrée de ville « nature » sur une voie verte, invitant à découvrir la richesse 

patrimoniale et la douceur de vivre pernoise. Le parc est amené à devenir une animation 

majeure sur la Via Venaissia incitant à effectuer une halte dans un espace de fraîcheur, 

avec ses services (bancs, tables de pique-nique, ombre, animations, bistrot de la gare, rac 

vélo…), mais également pour faire un crochet vers le centre ancien. 
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1. Présentation du projet
Le programme

Des principes d’aménagement issus d’une étude réalisée par le Parc naturel régional du Mont 
Ventoux et précisés par les études conduites par la maîtrise d’œuvre du projet (atelier TAKT : 
Paysage, Urbanisme, Géobiologie).

• une végétalisation ambitieuse en plantant des arbres de première grandeur : bosquets 

méditerranéens, verger et prairie ;

• aménagement d’une aire de jeux pour enfants (vocabulaire d’espace naturel) ;

• installation de tables de pique-nique ;

• Installation de toilettes sèches ;

• Aménagement d’un terrain de boule ;

• Création de 35 places de stationnement (revêtement perméable) après démolition 

d’un hangar sans intérêt patrimonial ;

• Désimperméabilisassions d’une aire de stationnement existante de 22 places.
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1. Présentation du projet
Le projet d’aménagement

27

Chiffres clés
 

316 arbres plantés
1,3 ha renaturés
1 bâtiment à démolir
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1. Présentation du projet
Le plan de financement

Dépenses
Etudes préalables : 32 350 euros HT

Maîtrise d’œuvre  58 840 euros HT 

Coût des travaux = 1,3 M

Agence de l’eau : 240 000 euros 

(à confirmer suite à la commission de Juin)

Fonds Vert : 563 085 euros 

Région Sud :  133 000 euros

Recettes

Autofinancement = 35% Total subvention = 65%
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1. Présentation du projet
Chronologie du projet
2022 : Principes d’aménagement + Dépenses prévisionnelles (étude du PNR Ventoux=

Mars 2023 : candidature au Fonds Vert (sur la base du chiffrage du PNR Ventoux) 

Juin 2023 : notification de la maîtrise d’oeuvre

Décembre 2023 : dépôt du permis d’aménager (22/12/2024)  + Travaux de dépollution 

(jusqu’en janvier 2024)

Janvier 2024 : arrêté accordant le PA (29/01/2024)

Février 2024 : travaux de terrassement 

Mars 2024 : Plantations 

Avril 2024 : réalisation des cheminements et désimperméabilisassions du parking 

existant

Mai à octobre 2024 : aménagement de l’aire de jeux, mobilier, cheminements et 

aménagements divers, éclairage

2025 : démolition du bâtiment Colus + création du boulodrome et création de 35 

places supplémentaires de stationnement + finalisation des plantations
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1. Présentation du projet
Les premières réalisations en image
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2. Les difficultés rencontrées

Un montant des travaux nettement supérieur au montant initial estimé = 
Montant des travaux initial phase 1 + phase 2 = 794 975 euros HT (phase 2 : démolition du 

bâtiment Colus et la création de 35 nouvelles places de stationnement)

Montant final phase 1 = 1 330 000 euros HT (sans la phase)

Une détection de pollutions qui a nécessité des investigations complémentaires et  

déblais sur profondeur plus importante

D’importants blocs bétons mis à jour dans la phase de déblais (surcoût pour extraction)

Des ajustements à apporter au projet suite au remarques de l’ABF (site patrimonial 

remarquable)

Exemple : toilettes sèches sur le site car impossibilité de construire de nouveaux bâtiments

Une volonté de s’approvisionner auprès de pépinières locales mais des difficultés 

« d’approvisionnement » compte tenu de la nécessité d’avoir un grand nombre de sujets 

et dans des délais très courts
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3. Les clés de réussite « réplicables »
• Une implication, association des différents partenaires et services (association des services 

techniques qui vont entretenir le site) à différents stade du projet qui a permis de challenger 

le projet et l’adapter aux contraintes de terrain

• Une association des services de l’UDAP en amont qui a permis de réduire les délais 

d’instruction du PA et d’aboutir ) un projet partagé

•  Une mobilisation des potentiels financeurs dès 2022 qui a permis d’établir un plan de 

financement prévisionnel en amont du projet permettant aux élus de lancer la phase 

opérationnel du projet rapidement

• Une ambition environnementale forte du projet qui a permis de mobiliser différents types 

de financement (si il n’y avait pas eu de surcoût un taux de financement du projet qui aurait 

pu être de 80%)

Maître d’ouvrage

Assistance à maîtrise d’ouvrage

Maître d’oeuvre
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