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LE SI ACCIDENTS CIBLE



LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET 

► Unicité de la chaîne de remontée des données 
d'accidentalité

► Interconnexion avec des bases de données 
exogènes pour enrichir les données du BAAC

► Optimisation des processus de recueil, de 
contrôle et de correction des données

► Unicité de la base de données et facilité 
d‘exploitation des données du nouvel SI

► Flexibilité afin de s'adapter rapidement aux 
évolutions futures du format BAAC

► Mise à disposition du public généraliste de 
données d'accidentologie géolocalisées.

TRAxy

Refonte et modernisation du Système d’Information
des accidents de la Route

Refonte et modernisation du Système d’Information
des accidents de la Route



ETAT D’AVANCEMENT DU SI - VERSION 1

Integration des BAAC
 Moulinette de transformation BAAC 2017 en BAAC 

2007 pour alimenter le SI actuel
 Chaîne de collecte des fichiers BAAC et PRE BAAC

Entrepôt de données
 Construction de l’entrepôt
 Alimentation de l’entrepôt

Portail
 Nouveau portail => connexion 2 comptes diff
 Recherche simple sur les BAAC
 Supervision de la collecte et intégration des BAAC
 Affichage des résultats de recherche sous forme 

de listes, tableaux, et cartes
 API IGN.

• Mise en production le 27 
décembre 2017

• Pour utilisateurs ONISR et 
Cerema SO 
(administrateurs du SI)

• Mise en production le 27 
décembre 2017

• Pour utilisateurs ONISR et 
Cerema SO 
(administrateurs du SI)

Version 1Version 1

=> Tests des premiers fichiers PréBaac et 

Baac des FO



ETAT D’AVANCEMENT DU SI (SEPT 18)

PAGE D’ACCUEIL



ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET – VERSION 2

Exploitation des données
 Module SAP BI
 Module carto Galigeo
 API IGN

Entrepôt de données
 Poursuite construction structure entrepôt
 Appariement Baac - PV
 Bases vivantes

Portail
 Administration du portail
 Gestion des droits
 Alimentation PréBaac/Baac
 Accès aux PV (=> cf. décret du 27/12/17)
 Fiche accident
 Création d’un memo attaché à la fiche accident

• Mise en production en mai
2018

• Ouverture aux utilisateurs
ODSR, ORSR et FO sem 40

• Continuité des 
fonctionnalités 
développées en V1

• Initialisation de nouvelles 
fonctionnalités

• Mise en production en mai
2018

• Ouverture aux utilisateurs
ODSR, ORSR et FO sem 40

• Continuité des 
fonctionnalités 
développées en V1

• Initialisation de nouvelles 
fonctionnalités

Version 2Version 2

Etapes suivantes



PLANNING
PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL DE LA VERSION 3



MACRO PÉRIMÈTRE V3BIS + V4

Sécurité

• SSO SAP BI
• Gestion comptes/profils

Intégration

• Référentiels : intégration, màj
• Interconnexion (DCA, TPV)
• Officialisation de la base
• MRG paramètrable

Analyse / Carto

• Démarche SURE
• Couches : intégration, màj
• Sélection d’objets

MRQ

• Requêtes avancées
• Favoris
• Tableaux

Correction

• Correction opérationnelle
• Géolocalisation (route, XY)
• Enrichissement BAAC
• Ajout PJ

BI

• Remontées rapides
• Accidentalité prédictive

Rapports

• Rédaction rapports
• Rapports prédéfinis

Supervision

• Visions globales
• Indicateurs de qualité
• Activité utilisateurs

Portail

• Màj IHM
• Page d’accueil
• Aide en ligne

PV

• Màj IHM/données
• Appariement
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P

lanning des sprints jusqu’au prem
ier trim

estre 2019

V
2

V
3

Sprint 7 
27 nov – 15 dec

Sprint 9
15 jan – 2fev

Sprint 12 
19 mars – 20 avril

Sprint 13 
16 avril – 25 mai

Sprint 15 
25 juin – 20 juil

Sprint 16 
23 juil – 17  août

Sprint 10 
5 fev - 23 fev

Sprint 6
30 oct- 24 nov

Sprint 5 
9oct - 27oct

Sprint 8 
18dec-12jan

Sprint 11 
26 fev – 16 mars 

S
P

8

Sprint 17
20 août - 7 sept

Sprint 18
10 sept- 28 sept

Sprint 20
22 oct – 9 nov

Sprint 14 
28 mai-22 juin

Sprint 21
12 nov – 30 nov

Sprint 22
3 déc – 21 déc

Sprint 23
24 déc – 11 jan

Sprint 24
14 jan – 01 fév

Sprint 25
04 fév – 22 fév

V
1

Sprint 19
1er oct – 19 oct

V
4

V
3

b
is

Sprint 27
18 mars – 5 avr

Sprint 26
25 fév – 15 mars
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VERSION 3
POINT DE SITUATION

 Objectif mise en production : décembre 2018

 Contenu : jusqu’au sprint 20 inclus

 Principales fonctionnalités
Fiche accident
Correction des accidents (champs modifiables, versionning, base

vivante/arrêtée, etc.)
Moteur de requête (Elastic search) + affichage des résultats (liste/tableaux

simples)
Supervision + indicateurs de qualité
Référentiel routier + couplage avec la cartographie


