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Partenariat Cerema / Val-de-Marne

Plan d’adaptation au dérèglement climatique du  parc 
bâti du Val-de-Marne
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 Contexte
 Étapes du projet

PADC du parc bâti du CD94
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 Le département a travaillé sur son 
volet Atténuation

– Schéma directeur énergie rédigé, avec 
objectifs ciblés

 Toutes les directions doivent travailler 
sur le volet Adaptation

– Direction des bâtiments souhaite rédiger son 
plan d’adaptation

– Souhait d’avoir des hypothèses climatiques 
entre les directions

Contexte
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 Patrimoine du CD94
– 350 bâtiments
– 1 million de m²
– Principalement collèges, crèches/PMI, administratifs
– Un parc avec des performances variables

Contexte parc bâti
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 Plan d’adaptation d’un parc bâti
– Adapter un bâtiment → on sait faire
– Adapter un parc de bâtiment ? → + flou

 Le Cerema et le sujet de l’adaptation au 
changement climatique (CC)

– Centre de ressource sur l’adaptation au 
changement climatique («CRACC »)

– Participation à la rédaction d’une norme
– Expertises sur l’évolution du climat, et sur le 

bâtiment

Contexte
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 Partenariat entre le CD et le Cerema pour co-
construire ce plan

– Politique publique à enjeu, qui devra s’étendre à 
d’autres thématiques et à d’autres départements

– Co-élaboration des rendus à chaque étape

Contexte
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 Contexte
 Étapes du projet

PADC du parc bâti du CD94
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 4 étapes principales + Accompagnement

Étapes du projet - Synthèse
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 Concertation de l’équipe projet (CD94 + Cerema) 
avec

– Autres directions
– Décideurs
– Groupe expert envisagé

A chaque étape
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 Définir précisément les objectifs et fixer les finalités
 Replacer le plan dans le contexte national et 

international
 Rechercher d’autres exemples d’initiatives locales
 Préciser le périmètre du plan et sa temporalité
 Définir une terminologie commune sur la 

problématique d’adaptation au CC

Étape 1 – Méthodo & Biblio
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 Propositions de scénarios climatiques et d’indicateurs
– Identifier (dans la mesure du possible) l’augmentation des 

risques climatiques pour le département

– Deux outils pressentis de prime abord DRIAS et Projections Météonorm

– Incertitude des scénarios à expliciter
– A croiser avec études locales déjà réalisées
– Comité « scientifique » (Ademe, Arec, ...)
– Travaux à partager avec autres directions

Étape 2 – Hypothèses Climat
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 Résultat attendu
– Proposition de scénario d’évolution du climat 
– Construction d’indicateurs pertinents (évolution nombre jours 

canicule, diff T° jour/nuit en été, ...)

– Cartes à l’échelle du département

Étape 2 – Hypothèses Climat
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 Risques liés au dérèglement climatique sur le parc bâti 
du CD94

– Occurrence, intensité

 Résultats attendus
– Fiche par risque (risque, enjeu, conséquence sur bâtiment, 

indicateur de quantification)
– Hiérarchisation des risques 

Étape 2bis – Caractérisation risques
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 Regroupement des bâtiments du CD par typologie
– A partir des grilles « Vulnérabilité » 
– Grille différente d’un risque à l’autre
– Usage, date de construction/réno, localisation, inertie, 

isolation, ventilation, ...

Étape 3 – Contextualisation
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 Résultats attendus
– Proposition de familles de bâtiments pour chaque risque
– Groupe de travail avec les services opérationnels du CD pour 

consolidation des grilles
– Évaluation de la vulnérabilité de chaque famille pour chaque 

risque
– Carte des bâtiments des risques pour chaque famille

Étape 3 – Contextualisation
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 Identification des leviers d’actions par typologie et 
risque

– Hypothèses de calcul (pour neuf et réno)

– Leviers physiques (enveloppe, équipements, exploitation)

– Leviers organisationnel et comportemental (usage)

– Leviers institutionnels (obligation des occupants, mise en place de 
gestionnaires référents, …)

– Leviers stratégiques (abandon de bâtiment, …)

– Augmentation de la connaissance (sensibilisation)

– Leviers informatifs (à destination du public et des élus)

Étape 4 – Plan d’action
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 Distinguer différents cas
– Actions pour construction ou rénovation lourde ; pour 

rénovation partielle, si aucun travaux prévu 

 Concertation et validation des actions
– Hiérarchiser les leviers en fonction de l’urgence, maîtrise 

actuelle des acteurs, contraintes budgétaires
– Leviers classés par risque, par typologie de bâtiment et par 

thème
– Accompagnée chaque action par les moyens à déployer 

(humains, financiers, techniques) et un délai

Étape 4 – Plan d’action
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 Définition des indicateurs du plan
– Indicateurs de suivi et d’évaluation pour évaluer 

l’avancement et les résultats obtenus
– Méthode de mise à jour du plan (temporalité, actions à 

entreprendre à court terme)

 Rédaction finale du plan 
– Qui n’est pas une somme de leviers 
– nécessite probablement un petit outil d’aide à la décision 

(logigramme, tableur)

Étape 4 – Plan d’action
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Club Bâtiment de la Cotita IdF

1
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 Résultats espérés – le plan d’action contenant
– Petit outil d’aide à la décision
– Définition des leviers à court et moyen terme
– Méthode d’évaluation du plan
– Objectifs opérationnels à long terme
– Plan d’action à court terme

Étape 4 – Plan d’action
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– Décret tertiaire - 1 sujet d’actualité fort
→ Concerne tous les gestionnaires de parcs de 
bâtiment (dont état et collectivités) 

→ Obligations d’économies d’énergie importantes

Club bâtiment de la Cotita IdF
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– Club bâtiment proposé sur le décret tertiaire
→ Actualités réglementaires, obligations

→ Echanges / Débat 

● Quelle stratégie pour y faire face ?
● Quelle consommation de référence ? 
● Approche au niveau du bâtiment ou du parc ?
● Rex de chacun, actions déjà mises en place, partage

Club bâtiment de la Cotita IdF
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– Club bâtiment proposé sur le décret tertiaire
● 1 matinée ; le 30 avril ou le 7 mai
● A Saint-Mandé
● Invitation de partenaires connus des départements à 

travers d’autres projets
● Inscriptions : 78, 91, 94, DRIEA, + 1 non identifié

● Pour la richesse des échanges, il faudrait réunir tous 
les départements (75, 77, 93, 95)

Club bâtiment de la Cotita IdF
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