
TRAVAILLER EN BIM À LA DTVD 
(DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS)

Point d’étape – fin 2019



UN GROUPE DE TRAVAIL 
INTERSERVICES ET INTER DIRECTIONS

 Groupe de travail piloté par la DTVD

 Démarche novatrice dans les services départementaux du Val de Marne

 Instance de présentation, concertation et décision

 Objectifs DTVD : Adoption du BIM des études à l’exploitation pour le domaine des infrastructures routières



DEUX PROJETS CONDUITS EN BIM À LA DTVD

 Requalification du carrefour de la Résistance à Joinville-le-Pont (RD4)

 ALTIVAL : création d’une infrastructure de transport en commun associée à un boulevard urbain à 

requalifier ou à créer



Carrefour de la résistance      ALTIVAL (objectif)



REQUALIFICATION CARREFOUR DE LA RÉSISTANCE 

Phase études

 Constitution d’une équipe projet interservices DTVD (STE/STO/SCESR)

 Etablissement d’un programme détaillé

 Formation des agents aux logiciels COVADIS et à la plateforme collaborative AXEOBIM

 Formalisation des relations de travail en BIM ( convention, règle de nommage, workflow…)

 Production d’une maquette numérique BIM 3D (3D en objets et base de données associées) en

BIM niveau 2 (projets séparés assemblés ensuite en une seule maquette)



REQUALIFICATION CARREFOUR DE LA RÉSISTANCE

Retard sur le calendrier de travail annoncé
 Nécessaire calage de fonctionnement de l’équipe projet et du travail en mode projet

 Du temps nécessaire pour la montée en compétence des membres de l’équipe projet

 Mise au point du programme

 Difficultés de rédaction de convention de projet

 Difficultés d’obtention du MNT (Modèle numérique de terrain)

 Absence de données sur les ouvrages d’art

 Plus d’études réalisées

 Utilisation de la plateforme collaborative seulement en tant que GED

 Pas de logiciel adapté au BIM dans le domaine des équipements de la route



REQUALIFICATION CARREFOUR DE LA RÉSISTANCE
EXEMPLE DE PROBLÈME NON RÉSOLU : INCOMPATIBILITÉ DE FORMAT



REQUALIFICATION CARREFOUR DE LA RÉSISTANCE

Après la phase étude       BIM exécution 

 Construire le planning détaillé et l’intégrer sur la plateforme collaborative

 Définir de ce qu’on veut faire d’une maquette numérique en « exécution » puis en

« exploitation » (répondre à la question : la maquette numérique va servir à quoi?)

 Préparer les entreprises à travailler en BIM (information, formation)

 Former les agents en charge des travaux à travailler avec une maquette numérique

 Tester en BIM l’écoulement du trafic dans les différentes phases de chantier



ALTIVAL

Phase étude

 Un chargé de projet de Maitrise d’Ouvrage (DTVD / cellule des projets stratégiques)

 Un Maître d’œuvre externe composé de plusieurs BET avec un manageur BIM

 Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

 Un AMO BIM

 Un objectif très ambitieux annoncé: atteindre le BIM niveau 5 (3D + délais + coûts)



ALTIVAL

Bilan
Ce qui a été réalisé (ou en cours)

 Rédaction d’une convention BIM liant l’ensemble des acteurs sur la problématique BIM

 Mise en service d’une plateforme BIM / GED

 Modélisation de l’environnement (MNT, compléments sous ouvrages, détections de réseaux et modélisation,
récupération des maquettes des partenaires…)

 Modélisation des ouvrages d’art de franchissement des faisceaux ferrés sous REVIT

 Modélisation de l’AVP en 3D (en cours)

 Identification d’une section où déployer le BIM en 4D/5D

Points d’attention

 Nécessité de bien formaliser et cadrer les commandes passées

 Nécessité d’une montée en compétence des prestataires extérieurs



ALTIVAL

Poursuite

 Structuration de la maquette numérique pour une exécution en BIM

 Faire cohabiter plusieurs éléments de maquette entre eux (MNT, ouvrages, infrastructures,

réseaux…) et conçus avec différents logiciels (REVIT et COVADIS)

 Amélioration de la coordination des acteurs sur le BIM

 Travail collaboratif avec les autres projets (gares, aménagement…)

 Préparation d’une nouvelle mission d’assistance au Maître d’ouvrage (pour le BIM)



INTÉGRATION DES SERVICES EXTÉRIEURS A LA DTVD

Entreprises

 Contact avec la FNTP pour une information/sensibilisation des bailleurs du Département

 Sensibilisation/information des entreprises de travaux le 28 janvier 2020

 Formation des entreprises qui interviendront en phase travaux



MERCI DE VOTRE ATTENTION

TRAVAILLER EN BIM À LA DTVD


