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Présentation de l’ouvrage/projet

• Type d’ouvrage : VIPP composé de 7 travées achevé en 1965

• Longueur de l’ouvrage : 260 ml 

• Principal objectif du projet : Mise en continuité des 7 travées  
indépendantes pour renforcer structurellement l’ouvrage et rendre 
le tablier monolithique

Contraintes propres au chantier 

• Un chantier en site urbain, au-dessus des habitations

• De fortes contraintes d’accès (accès par RN88 en circulation / travail en sous-œuvre)

• Un planning très serré (bétonnage 1ère entretoise le 20 juin / réalisation des enrobés le 10 Novembre, 
soit environ 3,5 mois)

• Un chantier très phasé et technique 

La Ricamarie
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Travaux préparatoires 

Montages des Structures métalliques en têtes de piles

• Structures composées de 28,5 tonnes de profilés sur chacune des piles

• Plateformes de travails sécurisées avec accès négatif depuis le tablier

• Chaque pile possède sa propre charpente adaptée entre le TN et le TS
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Travaux préparatoires 

Mise en place consoles et platelages de rives
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Travaux préparatoires 

Rabotage
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Travaux préparatoires 

Consoles de vérinage sur culées

• Création de 6 consoles de vérinage précontraintes par 24 Freyssibar Ø50mm

• Pose de 6 chandelles métalliques d’appuis provisoires



JOUY, ARMELLIE - 2018 7

RN88 – VIADUC DE LA RICAMARIE

REPARATION DU TABLIER SUD

Travaux préparatoires 

Sciage et évacuation des éléments des culées
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Travaux préparatoires 

Démolition des longrines, dépose des écrans et barrières 
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Travaux préparatoires 

Pont Provisoire aval ouvrage
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• Solution de sciage 
mixte par câble et 
disque

• Levage à la grue 
capacité 50 tonnes 
depuis le tablier

• Poids des blocs 
limités à 13 tonnes

Démolition des bétons / Tenons / chevêtres / Fûts de piles 

AA1
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AA1 BLA
ARMELLIE Anthony; 29/11/2017
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• Vérinage réalisé pile par 
pile avec le système de LAO

• Nombre total de vérins 
installés = 42 vérins 260 
VER 45

• Hauteur de vérinage de 25 
mm sur piles et 10 mm sur 
culées

• Poids d’une travée = 400 
tonnes soit 2 800 tonnes de 
structures existante à 
soutenir

• Contraintes de circulation 
importantes sur appuis 
provisoires

Mise sur appuis provisoires de l’ouvrage / Vérinage
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Démolition des bétons / Tenons / chevêtres / Fûts de piles 
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Têtes de piles et culées déconstruites
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Piles 

Reconstruction des chevêtres / bossages et dés de vérinage / entretoises
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Piles 

Reconstruction des chevêtres / bossages et dés de vérinage / entretoises
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Piles 

Reconstruction des chevêtres / bossages et dés de vérinage / entretoises
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Piles 

Reconstruction des chevêtres / bossages et dés de vérinage / entretoises
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Culées 

Terrassement - parois berlinoises / chevêtres / bossages et dés de vérinage
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Culées

Entretoises / garde-grèves / remblais / dalles de transition
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Tablier 

Longrines
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Précontrainte additionnelle

• 5 câbles de précontrainte 
additionnelle de 260 ml

• Précontrainte en toron clair 
injecté à la cire pétrolière

• Unité de précontrainte : 19C15
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Tablier 

Hourdis : ferraillage / bétonnage
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Tablier 

Hourdis : ferraillage / bétonnage
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Superstructures 

Corniches / barrières – écrans / résine / étanchéité – enrobés /

GBA –signalisation / assainissement
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Superstructures 

Corniches / barrières – écrans / résine / étanchéité – enrobés /

GBA –signalisation / assainissement
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Superstructures 

Corniches / barrières – écrans / résine / étanchéité – enrobés / Joints de chaussée

GBA –signalisation / assainissement
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REPARATION DU TABLIER NORD

Vidéo de présentationMerci aux équipes !


